

## KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSTETINĖ GIMNAZIJA

### VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)\*

\* tinkamą pabrėžti

2022-07-14

Data

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą).

Veiklos tobulinimo planas įgyvendintas sėkmingai. Laikytasi numatytų veiklų, todėl nei kokybiniai, nei kiekybiniai rodikliai nekeičiami. Kinta perkamų priemonių ir lėšų detalizavimas. Siekiama kuo tikslingiau panaudoti projektines lėšas taip norint kuo efektyviau ir rezultatyviau pasiekti kokybinius rodiklius, kurių visų matavimas vyks projektui pasibaigus. Daugelyje veiklų kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai tarp savęs glaudžiai koreliuoja, tad neįvykdžius visų nuplanuotų veiklų, negalima tikslingai ir efektyviai atlikti kokybinių rodiklių vertinimo. Labai sėkmingai pasieksimo šios veiklos: mokinių konsultavimas, papildomas socialinio darbuotojo įdarbinimas, aukštųjų mokyklų dėstytojų paskaitos, karjeros centro įkūrimas su karjeros konsultanto veikla. Šiuose srityse jau dabar pastebimas žymus pokytis ir veiklų rezultatyvumas. Sutaupytos lėšos (7566,40 Eur) už teikiamą ataskaitinį laikotarpį bus panaudotos kitais mokslo metais.

Tikslas – užtikrinti ugdymo (si) kokybę, skatinančią kiekvieno mokinio asmeninę ugtį, plėtojant inovatyvią mokymosi aplinką.  
Uždaviniai:

#### 1. Uždavinys. Įgalinti ugdymą, atitinkantį asmenybės brandą, individualias mokymosi galimybes, poreikius bei gebėjimus

Veikla	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas		Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	
1.1. Konsultacinis centras	642 val. konsultacijų	613 val. konsultacijų	-	-	11107,34	6553,31	4554,03 Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus
1.2.1 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas	Dalyvauja 95 proc. pedagogų	Dalyvavo 98 proc. pedagogų	-	-	2000,00	2000,00	- Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus
1.2.2 Integruotos pamokos	30 proc. per projektinį laikotarpį	15 proc. per metus	-	-	-	-	- Mokinio kreipšelio lėšos

1.2.3 Programos „Eduka klasė“ išsigijimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nuo 2022-09-01
1.2.4 Internetinės „Reflectus“ platformos išsigijimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nuo 2022-09-01
1.3.1 Paskaitos tėvams	1	-	Dalyvauja 25 proc. tėvų	Dalyvauja 25 proc. tėvų	-	600,00	600,00	-	-	Kitos paskaitos numatytos kitais ketvirčiais
1.3.2 Socialinio pedagogo veikla	0,25 idarbintas soc. pedagogas	0,25 idarbintas soc. pedagogas	-	-	-	3170,58	2415,60	754,98	-	Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus

2. Uždavinys. Laiduoti mokinių saviraiškų čalvavimą gimnazijos gyvenime bei kurt. verslumą ir lyderystę skatinančią aplinką.


Veikla	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas		Pastabos	
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota		
1.1.1. Bibliotekos modernizavimas	Modernizuota mokyklos bibliotekos edukacinė erdvė	Modernizuota mokyklos bibliotekos edukacinė erdvė	-	-	16486,88	16486,88	-	Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus
2.1.2. Priemonių lauko klasei išsigijimas	Irengta lauko klasė	Irengta lauko klasė	-	-	17064,90	17535,14	-470,24	Kiekybiniai rodikliai bus įgyvendinami nuo rugsėjo 1 d. Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus
2.2.1 Neformaliojo švietimo veikla	-	-	-	-	-	-	-	Veikla nuo 2022-09-01
2.2.2 Gabių ir aktyvių mokinių stovyklų veikla	1	1	-	-	843,84	843,84	-	Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus

3. Uždavinys. Plėtoti mokinių ugdymą karjerai.


Veikla	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
1.2. Aukštųjų mokyklų dėstytojų paskaitos karjeros planavimo tematika	7	7	-	-	2600,00	2600,00	-	Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus
3.2.1 Karjeros konsultanto veikla	Teikiamos paslaugos ne mažiau kaip 50 proc. mokinių	Teikiamos paslaugos 52 proc. visiems gimnazijos mokiniams (II kl. mokiniai konsultuoti: 100 proc.)	-	-	2284,94	976,31	1308,63	Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus
3.2.2 Konsultacinio centro įrengimas	Įrengtas konsultacinis kabinetas	Įrengtas konsultacinis kabinetas	-	-	7000,00	5581,00	1419,00	Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus
3.3.1 Karjeros dienos	-	-	-	-	-	-	-	Numatyta veikla nuo 2022-09-01
3.3.2. Alumnų dienos	1 renginys, dalyvauja ne mažiau 30 proc. mokinių	1 renginys, dalyvavo 70 proc. mokinių	-	-	1125,00	1125,00	-	Kokybinis rodiklis projektui pasibaigus

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelis lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmenis, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Kasės krepšelio).

**Partnerio atsakingas asmuo**

*vietinio skyriaus vedėjo pavaduotoja  
Krieva Tranižienė*  
  
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

**Mokyklos vadovas**

Simona Mikelkevičienė, ūkio dalies vedėja,  
pavaduojanti gimnazijos direktorių  
  
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)